SEPLAN SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

		DATA BASE	03-2024
Município:	**SANTA TEREZA DO OESTE / PR**	ITAIPU	90,00%
Projeto:	**ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL**	C.P.M.	10,00%
Local:	**ESTRADA RURAIS**		

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS		PARCELAS SEMANAIS (%)										TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	PLACA DE OBRA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,36
2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA		10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	15,00	10,00	10,00	5,00	0,00	162.570,24	22,41
3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	75.264,00	10,38
4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	203.212,80	28,01
5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	94.752,00	13,06
6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	128.273,04	17,68
7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	58.746,24	8,10
	TOTAIS												725.410,32	100

COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO

ITEM			PARCELAS										TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	FINANCIAMENTO	R$	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,80	0,32%
	CONTRAPARTIDA	R$	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	0,04%
2	FINANCIAMENTO	R$	14.631,32	14.631,32	14.631,32	14.631,32	29.262,64	21.946,98	14.631,32	14.631,32	7.315,66	0,00	146.313,22	20,17%
	CONTRAPARTIDA	R$	1.625,70	1.625,70	1.625,70	1.625,70	3.251,40	2.438,55	1.625,70	1.625,70	812,85	0,00	16.257,02	2,24%
3	FINANCIAMENTO	R$	6.773,76	6.773,76	6.773,76	6.773,76	6.773,76	6.773,76	6.773,76	6.773,76	6.773,76	6.773,76	67.737,60	9,34%
	CONTRAPARTIDA	R$	752,64	752,64	752,64	752,64	752,64	752,64	752,64	752,64	752,64	752,64	7.526,40	1,04%
4	FINANCIAMENTO	R$	18.289,15	18.289,15	18.289,15	18.289,15	18.289,15	18.289,15	18.289,15	18.289,15	18.289,15	18.289,15	182.891,52	25,21%
	CONTRAPARTIDA	R$	2.032,13	2.032,13	2.032,13	2.032,13	2.032,13	2.032,13	2.032,13	2.032,13	2.032,13	2.032,13	20.321,28	2,80%
5	FINANCIAMENTO	R$	8.527,68	8.527,68	8.527,68	8.527,68	8.527,68	8.527,68	8.527,68	8.527,68	8.527,68	8.527,68	85.276,80	11,76%
	CONTRAPARTIDA	R$	947,52	947,52	947,52	947,52	947,52	947,52	947,52	947,52	947,52	947,52	9.475,20	1,31%
6	FINANCIAMENTO	R$	11.544,57	11.544,57	11.544,57	11.544,57	11.544,57	11.544,57	11.544,57	11.544,57	11.544,57	11.544,57	115.445,74	15,91%
	CONTRAPARTIDA	R$	1.282,73	1.282,73	1.282,73	1.282,73	1.282,73	1.282,73	1.282,73	1.282,73	1.282,73	1.282,73	12.827,30	1,77%
7	FINANCIAMENTO	R$	5.287,16	5.287,16	5.287,16	5.287,16	5.287,16	5.287,16	5.287,16	5.287,16	5.287,16	5.287,16	52.871,62	7,29%
	CONTRAPARTIDA	R$	587,46	587,46	587,46	587,46	587,46	587,46	587,46	587,46	587,46	587,46	5.874,62	0,81%
SUB-	FINANCIAMENTO	R$	67.386,45	65.053,65	65.053,65	65.053,65	79.684,97	72.369,31	65.053,65	65.053,65	57.737,99	50.422,33	652.869,29	90,00%
TOTAL	CONTRAPARTIDA	R$	7.487,38	7.228,18	7.228,18	7.228,18	8.853,89	8.041,03	7.228,18	7.228,18	6.415,33	5.602,48	72.541,03	10,00%
	SEMANAL MENSAL PREVISTO	R$	74.873,83	72.281,83	72.281,83	72.281,83	88.538,86	80.410,34	72.281,83	72.281,83	64.153,32	56.024,81	725.410,32	100%
	SEMANAL PREVISTO EM %	R$	10,32%	9,96%	9,96%	9,96%	12,21%	11,08%	9,96%	9,96%	8,84%	7,72%	100,00%	100%

Pref. Municipal:

Resp. Técnico:

ARQ E URB.: NATHAN D'AVILA
CAU: A159904-6

Documento assinado digitalmente

gov.br

NATHAN D AVILA
Data: 02/04/2025 12:55:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br