
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : SANTA TEREZA DO OESTE MEDIÇÃO Nº:

PROJETO : CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ DATA DA MEDIÇÃO :

CONVÊNIO :  Nº   SEDEF Nº DE ETAPAS EXECUTADAS:

EMPRESA VENCEDORA : WEBER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ : PRAZO DE EXECUÇÃO:

CONTRATO EMPREITADA Nº : 254/2025 DATA ASSINATURA : 22/09/2025 PRAZO DE VIGÊNCIA:

VALOR TOTAL CONTRATADO : 1.671.000,00

SAM :  Nº 52 MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº DA LICITAÇÃO: 007/2025

LOTE :  Nº 1

VALOR ACUMULADO

ÍTEM CÓD. CRONOGRAMA % TOTAL (R$ ) ATÉ ESTA

% MÊS (R$ )MÊS MEDIDA CONTRATO MEDIÇÃO (R$) (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00% 63.213,62           77,72% 63.213,62          49.127,32                49.127,32                          -                         

2 100,00% 3.166,36             87,38% 3.166,36            2.766,75                  2.766,75                            -                         

3 FUNDACOES 100,00% 167.259,56        92,51% 167.259,56        154.740,04              153.467,34                        1.272,70               0,76%

4 ESTRUTURAS 100,00% 266.853,26        92,03% 266.853,26        245.591,11              232.350,54                        13.240,57             4,96%

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 83,27% 61.160,17           78,06% 73.450,74          57.337,77                50.529,80                          6.807,97               9,27%

6 COBERTURA -                      119.804,76        -                           -                                     -                         

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 43,04% 74.822,25           173.847,80        -                           -                                     -                         

8 23,13% 34.531,92           11,00% 149.278,85        16.427,30                16.427,30                          -                         

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 27,12% 29.910,32           8,94% 110.301,95        9.856,52                  -                                     9.856,52               8,94%

10 23,89% 105.805,51        17,82% 442.950,64        78.945,63                8.678,87                            70.266,76             15,86%

11 -                      14.177,57          -                           -                                     -                         

12 12 0,16% 141,58                86.694,89          -                           -                                     -                         

TOTAL CRONOGRAMA 806.864,55        TOTAL MEDIÇÃO 614.792,44              ATRASO Valor desta

Acumulado ETAPA  da VALORES ACUMULADOS

Med. Anterior Medição

513.347,92                        101.444,52                                 

 % META

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as
META ATÉ 5ª ETAPA = 806.864,55           

normas técnicas da ABNT. REALIZADO ATÉ A

5ª ETAPA =
614.792,44           76,20%

META ACUMULADA DESTA 5ª MEDIÇÃO 

ATÉ A 5 ETAPA6,07 %

PREVISTO ETAPA 

ACUMULADO

5

61.086.987/0001-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA TEREZA DO OESTE

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

5

19/02/2026

19/06/2026

16/03/2027

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 007/2025, que vai

assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante

legal.

R$101.444,52

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E 

VENTILAÇÃO

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, 

PINTURAS E ARGAMASSAS

PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS 

EXTERNOS

Importa a presente medição no valor total de R$ e o 

(%) percentual desta medição:

DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

NOTIFICAR A EMPRESA PELO NÃO ATINGIMENTO DA 

META FINANCEIRA DA MEDIÇÃO E APLICAR AS 

PENALIDADES CONTRATUAIS CABÍVEIS COM 

(R$ 192.072,11) FALTANTE.

ACUMULADO ATÉ A 

ETAPA ANTERIOR

ETAPA DESTA MEDIÇÃO

WEBER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE

DANIEL BUSETTI PAULUK ROBERTO WILLIAN DAMIANI AMARILDO RIGOLIN

PR-164922-D ARQUITETO E URBANÍSTA - A118712-0
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