
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021
MUNICÍPIO : SANTA TEREZA DO OESTE MEDIÇÃO Nº:

PROJETO : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DATA DA MEDIÇÃO :

CONVÊNIO :  Nº 328/2025  PAM Nº DE ETAPAS EXECUTADAS:

EMPRESA VENCEDORA : DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ : PRAZO DE EXECUÇÃO:

CONTRATO EMPREITADA Nº : 256/2025 DATA ASSINATURA : 26/09/2025 PRAZO DE VIGÊNCIA:

VALOR TOTAL CONTRATADO : 4.250.000,00

SAM :  Nº 53 MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº DA LICITAÇÃO: 008/2025

LOTE :  Nº 1

VALOR ACUMULADO

ÍTEM CÓD. CRONOGRAMA % TOTAL (R$ ) ATÉ ESTA

% MÊS (R$ )MÊS MEDIDA CONTRATO MEDIÇÃO (R$) (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13,91% 5.612,58             7,17% 40.363,22          2.895,34                  2.895,34               7,17%

2 8,72% 11.381,43           56,74% 130.561,95        74.085,81                74.085,81             56,74%

3 DRENAGEM 10,19% 47.860,44           10,02% 469.897,99        47.106,11                47.106,11             10,02%

4 BASE / SUB-BASE 10,90% 113.770,42         16,19% 1.043.340,88     168.918,20              168.918,20           16,19%

5 REVESTIMENTO 11,17% 161.912,24         11,11% 1.450.053,66     161.144,22              161.144,22           11,11%

6 MEIO-FIO E SARJETA 3,66% 9.767,13             16,81% 266.996,42        44.887,29                44.887,29             16,81%

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 18,64% 129.927,94         697.054,92        -                           -                        

8 11,68% 11.076,03           94.823,39          -                           -                        

9 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 14,44% 8.220,18             16,04% 56.907,57          9.129,45                  9.129,45               16,04%

TOTAL CRONOGRAMA 499.528,39         TOTAL MEDIÇÃO 508.166,42              OK Valor desta

Acumulado ETAPA  da

Med. Anterior Medição

-                                    508.166,42                                

 % META

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as
META ATÉ 1ª ETAPA = 499.528,39           

normas técnicas da ABNT. REALIZADO ATÉ A
1ª ETAPA =

508.166,42           101,73%

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO 
ATÉ A 1 ETAPA11,96 %

PREVISTO ETAPA ACUMULADO

1

57.902.002/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA TEREZA DO OESTE

TERRAPLENAGEM

1

30/01/2026

24/04/2026

20/11/2026

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 008/2025, que vai
assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante
legal.

R$508.166,42

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Importa a presente medição no valor total de R$ e o 
(%) percentual desta medição:

META FINANCEIRA ATINGIDA

ACUMULADO ATÉ A 
ETAPA ANTERIOR

ETAPA DESTA MEDIÇÃO

DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE
TALISSON FAHIR BERNARDES EDUARDO ARAUJO BERTOGLIO AMARILDO RIGOLIN
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