

PLANILHA DE SERVIÇOS - ADITIVO 20/03/2025

Município:		SANTA TEREZA DO OESTE / PR					
Projeto:		ILUMINAÇÃO RUA GONÇALVES DIAS					
Local:		RUA GONÇALVES DIAS				BDI	20,00%
ITENS	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)		
					UNITÁRIO (b)	PARCIAL (c = a . b)	PARCIAL COM BDI
1		SERVIÇOS A SEREM REFEITOS DEVIDO AOS PROBLEMAS ENCONTRADOS NA RETOMADA DA OBRA					
1.4	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	45,00	85,65	3.854,25	4.625,10
1.7	34641	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIAMETRO DE Ø 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	45,00	74,61	3.357,45	4.028,94
1.8	97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	MT	1.188,00	8,92	10.596,96	12.716,35
1.9	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VALA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO). AF 06/2017	M3	213,84	44,22	9.456,00	11.347,20
1.10	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF 07/2019	M3	46,92	142,44	6.683,28	8.019,94
						SUBTOTAL	40.737,53
2		SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PARA PROTEÇÃO DA OBRA DEVIDO AOS SINISTROS					
2.1	COM 002	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA Ø, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M²	19,00	643,81	12.232,39	14.678,87
2.2	11856	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	UD	90,00	5,70	513,00	615,60
2.3	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	60,00	1,95	117,00	140,40
2.4	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UD	20,00	14,35	287,00	344,40
						SUBTOTAL	15.779,27
PREÇO GLOBAL SEM BDI							R\$ 47.097,33
PREÇO GLOBAL COM BDI							R\$ 56.516,80

DESCONTO EMPRESA	
19,66%	
LICITAÇÃO	
UNITÁRIO (b)	PARCIAL COM BDI
68,80	3.715,20
59,93	3.236,22
7,17	10.221,55
35,52	9.114,72
114,42	6.442,30
SUBTOTAL	32.729,99
517,24	11.793,00
4,58	494,57
1,57	112,80
11,53	276,69
SUBTOTAL	12.677,06
TOTAL	45.407,06

RESPONSÁVEL TÉCNICO MUNICÍPIO