

| PLANILHA DE SERVIÇOS ADITIVO- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA |                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |                 |                        |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| Município:                                            |                                     | SANTA TEREZA DO OESTE / PR                                                                                                                                                                                                           |      |              |                 |                        |                    |
| Projeto:                                              |                                     | EXECUÇÃO DE ESTRADAS COM PAVIMENTO POLIÉDRICA                                                                                                                                                                                        |      |              |                 |                        |                    |
| Local:                                                |                                     | VILA RURAL                                                                                                                                                                                                                           |      |              |                 | BDI                    | 25,00%             |
| ITENS                                                 | CÓDIGOS<br>SINAPI / DER /<br>ITAIPU | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                               | UNID | QUANT<br>(a) | PREÇO (R\$)     |                        |                    |
|                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |              | UNITÁRIO<br>(b) | PARCIAL<br>(c = a . b) | PARCIAL COM<br>BDI |
| 1                                                     |                                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                |      |              |                 |                        |                    |
| 1.3                                                   | 101114                              | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL (40CM) EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2.19M3). AF. 07/2020                                                                                                                       | M3   | 2.824,71     | 4,47            | 12.626,46              | 15.783,08          |
| SUBTOTAL                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |                 | 12.626,46              | 15.783,08          |
| 6                                                     |                                     | DRENAGEM                                                                                                                                                                                                                             |      |              |                 |                        |                    |
| 6.9                                                   | 92836                               | ESCAVAÇÃO E REATERRO PARA ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015 | M    | 372,00       | 29,47           | 10.962,84              | 13.703,55          |
| 6.10                                                  | 92840                               | ESCAVAÇÃO E REATERRO ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015      | M    | 102,00       | 42,15           | 4.299,30               | 5.374,13           |
| 6.11                                                  | 92844                               | ESCAVAÇÃO E REATERRO ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015      | M    | 169,00       | 54,72           | 9.247,68               | 11.559,60          |
| 6.12                                                  | 92848                               | ESCAVAÇÃO E REATERRO ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015     | M    | 140,00       | 67,41           | 9.437,40               | 11.796,75          |
| SUBTOTAL                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |                 | 33.947,22              | 42.434,03          |
| PREÇO GLOBAL SEM BDI                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |                 | R\$ 46.573,68          |                    |
| PREÇO GLOBAL COM BDI                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |                 | R\$ 58.217,11          |                    |

RESPONSÁVEL TÉCNICO MUNICÍPIO \_\_\_\_\_

| DESCONTO EMPRESA |                    | MEDIÇÕES  |               |           |                  |               |           |
|------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|
| 12,01%           |                    | MEDIÇÃO   | DATA          | MEDIÇÃO   | DATA             | TOTAIS        |           |
| LICITAÇÃO        |                    | 1         | 09/10/2023    | 2         |                  | ACUMULADOS    |           |
| UNITÁRIO<br>(b)  | PARCIAL COM<br>BDI | EXECUTADO | TOTAL SUBITEM | EXECUTADO | TOTAL<br>SUBITEM | EXECUTADO     | TOTAL     |
| 3,93             | 13.876,40          | 50%       | 6.938,20      |           |                  | 50%           | 6.938,20  |
| SUBTOTAL         |                    | SUBTOTAL  |               | SUBTOTAL  |                  | SUBTOTAL      |           |
|                  |                    |           |               | 0,00      |                  | 6.938,20      |           |
| 25,94            | 12.062,10          | 87%       | 10.494,03     |           |                  | 87%           | 10.494,03 |
| 37,08            | 4.727,70           | 100%      | 4.727,70      |           |                  | 100%          | 4.727,70  |
| 48,16            | 10.173,80          | 100%      | 10.173,80     |           |                  | 100%          | 10.173,80 |
| 59,36            | 10.388,00          | 100%      | 10.388,00     |           |                  | 100%          | 10.388,00 |
| SUBTOTAL         |                    | SUBTOTAL  |               | SUBTOTAL  |                  | SUBTOTAL      |           |
|                  |                    |           |               | 0,00      |                  | 35.783,53     |           |
| TOTAL            |                    | TOTAL     |               | TOTAL     |                  | TOTAL         |           |
|                  |                    |           |               | R\$ 0,00  |                  | R\$ 42.721,73 |           |